
Vorbereitung
Erstellungsphase
Fertigstellung
Akteursanalyse & Prozessorganisation
Interne Organisation
Bestandsanalyse
Unterteilung in Teilgebiete & Eignungsprüfung
Potenzialanalyse
Veröffentlichung der Ergebnisse Bestands- und Potenzialanalyse
Entwicklung Zielszenarien
Einteilung in potenzielle Versorgungs-gebiete
Umsetzungs-strategie
Ende Umsetzungs-strategie mit Maßnahmen
Finalisierung Wärmeplan
Veröffentlichung eines Entwurfes des Zielszenarios
Veröffentlichung des finalen Wärmeplans
18.07.2025
01.08.2025
06.-15.08.2025
22.08.2025
05.09.2025
Start
21.04.2025
Abschluss Vorbereitung
26.05.2025
Bürgerbeteiligung
05.08.2025
Abschluss Erstellungsphase
01.09.2025
Ziel
17.10.2025